						June 2017															
Task name	Start date	Durat	Progr	Assig	:				24	4 Week							25 Weel	(
- Total Estimate	12/06/201	733.00				2 Jun	13 Jun	14.	Jun 1	15 Jun	16 Jun	17 Jun	18 Jun	19 Jur	n 20 Jui	n 21 Jun	22 Jun	23 Jun	24 Jun	25 Jun	26 Jun 27 J
Sistema Bancario en Línea	12/06/2017	733.00	17%																		Sistema Bar
- Pre-Fase	12/06/2017	13.00	100%				Pre	-Fase													
Descarga e Instalación MariaDB	12/06/2017	2.00	100%	Empty		Ī	Descar	ga e Ir	nstalad	ción Ma	riaDB										
Descarga e Instalación NetBeans	12/06/2017	2.00	100%	Empty		4	Descar	rga e I	Instala	ición Ne	etBeans										
Descarga e Instalación VisualStudio	12/06/2017	3.00	100%	Empty			Des	scarga	a e Ins	talación	VisualS	Studio									
+ Add a task + Add a milestone																					
- Fase 1 - Modelado de Negocio	13/06/2017	50.00	100%								Fase 1 -	- Modelad	o de Neg	ocio							
Definición del Problema	13/06/2017	1.00	100%	Empty			Ь	Defin	nición del Problema												
Análisis de Requerimientos	13/06/2017	1.00	100%	Empty			II.	Anál	lisis de	Reque	rimiento	s									
Descripción del Panorama General	13/06/2017	1.00	100%	Empty				Des	cripció	n del P	anorama	a Genera									
Funcionalidades y Atributos del Sistema	14/06/2017	1.00	100%	Empty					Fu	unciona	lidades	y Atributo	s del Sist	ema							
Elaboración de Mapa Conceptual	14/06/2017	1.00	100%	Empty					E	laborac	ión de N	lapa Con	ceptual								
Elaboración de Casos de Uso	14/06/2017	2.00	100%	Empty					E	Elabora	ción de (Casos de	Uso								
Modelo Entidad-Relación	15/06/2017	1.00	100%	Empty							Modelo I	Entidad-R	elación								
Glosario de Términos Asociados	15/06/2017	1.00	100%	Empty							Glosario	de Térm	inos Asoc	iados							
+ Add a task																					
- Fase 2 - Diseño del Software	16/06/2017	80.00	0%												Fa	se 2 - Dis	seño del S	oftware			
Creación de páginas HTML	16/06/2017	4.00	0%	Empty								Crea	ción de p	áginas	HTML						
Creación e implementación de la Base de	19/06/2017	3.00	0%	Empty											Cre	ación e im	nplementa	ción de l	a Base de	e datos	
Implementación de Diagramas	19/06/2017	4.00	0%	Empty											Im	plementa	ción de D	iagramas			

			. Progr	Assig																	
Task name	Start date	Durat						Week							26 Weel						
				<u> </u>	0 Jun	21 Ju	un 22	Jun 2	3 Jun	24 Jun	25 Jun	26 Jun	27 Jun	28 Jun	29 Jun	30 Jun	01 Jul	02 Jul	03 Jul	04 Jul	05.
Implementación de Diagramas	19/06/2017	4.00	0%	Empty	Imp	lement	tación (de Diag	ramas												
+ Add a task																					
- Fase 3 - Funcionalidad	20/06/2017	195.00	0%						Fase	e 3 - Fur	ncionalida	ad									
Conexión de páginas HTML y ASPX	20/06/2017	2.00	0%	Empty		Cor	nexión	de pági	inas HT	ML y AS	PX										
Módulo Cliente	20/06/2017	3.00	0%	Empty	4	Mo	lódulo (Cliente													
Módulo Cajero	21/06/2017	3.00	0%	Empty			N	Módulo	Cajero												
Módulo Atención Al Cliente	21/06/2017	3.00	0%	Empty			N	Módulo /	Atenció	n Al Clie	nte										
Módulo Gerente	22/06/2017	3.00	0%	Empty					Módul	o Geren	te										
Control de Nóminas	23/06/2017	4.00	0%	Empty						Cont	rol de Nó	minas									
Banca Virtual	27/06/2017	5.00	0%	Empty										Banc	a Virtual						
Pruebas	28/06/2017	2.00	0%	Empty											Prueb	as					
Otras funciones	28/06/2017	3.00	0%	Empty											Otras	s funcione	es				
+ Add a task + Add a milestone																					
Pruebas del Sistema en otros equipos	05/07/2017	4.00	0%	Empty																	
Modificar funciones	07/07/2017	6.00	0%	Empty																	
Mantenimiento	08/07/2017	2.00	0%	Empty																	
Entrega	12/07/2017	2.00	0%	Empty																	